El Poder de |3 IA en |3 Gestion de
Proyectos y |a Mejora de Ia

Productividad
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Recomendaciones para utilizar la IA
en la gestidon de proyectos

Investigar seleccionar herramientas, explorando

diferentes herramientas de IA disponibles, como ChatGPT,
Bing Chat, Google Bard y, eligiendo las que mejor se
adapten a las necesidades del proyecto. Algunas opciones
populares incluyen GENIAL PROJECTS, PMBC y RECURSOS EN
PROJECT MANAGEMENT.

Capacitar al equipo, para el uso de las herramientas de

IA y la interpretacién de los datos generados.

Monitoreo y ajuste, del rendimiento de la IA de forma

continua y del ajuste de los procesos para maximizar los
beneficios.




cOMO ANADIR
RECURSOS A LAS TAREAS

de tu PROYECTO con

MICROSOFT
PROJECT MANAGER



En resumen...

la IA ofrece un gran potencial para mejorar la gestidn
de proyectos y aumentar la productividad.

Al comprender cémo utilizar la IA de manera efectiva,
los equipos pueden optimizar sus procesos, tomar
decisiones méas inteligentes y lograr mejores resultados.




